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Työn tarkoituksena on siirtää laminaattitasojen aukkotyöstöjen tekeminen asennus-
paikalta tehtaalle. Tällä halutaan nopeuttaa asennusta, joka keittiön hankintaproses-
sissa on eniten asiakkaalle näkyvä osa. Vanhan keittiön purkaminen ja uuden asen-
taminen, varsinkin pienissä kerrostalokohteissa, jättää asiakkaan tilanteeseen, jossa 
ruuan valmistus ja ruokailuvälineiden puhdistus on hankalaa. Asennuksen toivotaan 
siis tapahtuvan niin nopeasti kuin mahdollista. 
 
Koska muutoksen rajapinnaksi valittiin uusi keittiösuunnitteluohjelma, voitiin van-
haa tuotetietorakennetta käyttää kokonaisuudessaan hyväksi. Uuteen ohjelmaan lisät-
tiin ainoastaan toiminto, jolla aukon tekeminen voidaan estää. Toiminnan muuttami-
seksi tarvittiin sen lisäksi vain ohjeistuksen muutos tuotannolle. Kosteussuojausta ja 
paketointia testattiin tarkemmin, koska niistä aiheutuvat ongelmat voivat ilmetä vasta 
vuosien päästä. Testien perusteella valittiin parhaat menetelmät tuotannon käyttöön. 
Lisääntyneisiin aukkotyöstöihin varauduttiin uusilla viimeistelypisteillä ja lisätyö-
voimalla.  
 
Uusi toimintatapa on ollut käytössä kuusi kuukautta ja aukot on tehty pääosaan lami-
naattitasoja, joten odotetusti työmäärä on tasotehtaalla kasvanut. Varsinkin pitkien 
tasojen läpimenoaika on kasvanut, koska niiden reunat vahvistetaan vanerilistoin. 
Myös käsin tehtävä kosteussuojaus on aikaa vievä työvaihe. Reklamaatiotilastojen 
perusteella voidaan kuitenkin sanoa, että aukotetut tasot kestävät kuljetuksen nykyi-
sellä pakkausmenetelmällä. Kosteudesta johtuvia reklamaatioita ei myöskään ole tul-
lut, mutta mahdolliset ongelmat ilmenevätkin muutamien vuosien päästä. Muutamia 
väärään paikkaan sijoitettuja aukkoja on ollut ja niitä ei ole pystytty tehtaalla teke-
mään. Tuotantoprosessi kuitenkin toimii ja siitä on tullut normaali käytäntö. 
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Purpose of this project is start to produce hole machining for laminate worktops in 
the factory instead of customer. Installation is wanted to be quicker in this way be-
cause that is most critical part for customer in the process of getting new kitchen. 
Removing old kitchen and installing new one, especially in small apartments, lead 
easily to situation, in which cooking and washing dishes in daily basis can be very 
difficult. For that reason installation is wanted to be done as soon as possible in the 
customer’s apartment. 
 
Because new kitchen design program has been chosen as an interface of modifica-
tion, the old product structure could be maintained almost unchanged. Only one new 
function was inserted in new design program, where denying of hole machining was 
made possible.  New instructions to the factory were only thing needed more. Mois-
ture protection and packaging were examined more closely, because problems in 
those areas can be seen after years in worst case. After testing different methods best 
of them were selected in factory to use. Increasing amount of hole machinery was 
prepared by new finishing workplaces and extra labor. 
 
The new function has been used now about six months and most of laminate work-
tops are equipped with hole machining. Amount of working time in factory has in-
creased as expected. Especially lead time for large laminate worktops has exploded, 
because all sides of them have to preserve with plywood shields. Moisture protec-
tion, which is made manually, takes lot of time, too. In statistics of reclamation have 
not been found anything alarming about delivery, so packaging is strong enough to 
tolerate transportation. There has not been either reclaims for moisture, but usually it 
takes couple of years this kind problems to take place. Some holes have been placed 
in wrong place by designer and holes cannot be done in factory, but those were made 
in customer by assembler, so no harm done. However production is functional and 
new method has been turned as normal process.  
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1  JOHDANTO 
Perinteisesti Puustelli Group OY:ssä laminaattitasoihin on tehty asennusaukot esim. 
liesitasoille tai altaille vasta asennuspaikalla. Suurien tasojen työstäminen kohteessa 
on hankalaa, työstöjälki ei ole aina parasta mahdollista ja tarvittavien kosteussuojaus-
ten tekeminen saattaa pahimmassa tapauksessa hetkellisesti jopa pysäyttää asennuk-
sen. Asiakas, joka haluaa keittiönsä nopeasti käyttöönsä ja kuitenkin viime kädessä 
toimii rahoittajana, ei välttämättä ymmärrä asennuksen viivästymistä. Tasojen osalta 
ilmeinen ratkaisu onkin valmistaa laminaattitasot asennusvalmiiksi tehtaalla.  
 
Aukkojen tekeminen vaatii kuitenkin tehtaalta lisäresursseja. Työstöjä varten on teh-
tävä työstöohjelmat ja aukkojen tekeminen kasvattavat läpimenoaikaa. Aukotettujen 
tasojen siirtäminen työpisteeltä toiselle on hankalampaa ja niitä on käsiteltävä varo-
vaisemmin kuin aukottamattomien.  Aukkojen kosteussuojaus on aikaa vievää ja 
tarkkuutta vaativaa käsityötä. Pitkien aukotettavien tasojen reunat on lisävahvistetta-
va, jotta ne kestäisivät siirrot tehtaalla ja kuljetuksen asennuspaikalle.   
 
Tarvittavan informaation siirtyminen on varmistettava tuotantoon, myyntiin ja asia-
kasdokumentteihin. Myyjälle on kuitenkin oltava mahdollisuus kieltää työstön teke-
minen tehtaalla, jos esim. altaan paikkaa ei pysty suunnitteluvaiheessa tarkasti mi-
toittamaan paikoilleen.  
 
Tärkeää on myös, miten erotetaan uusi ja vanha toimintatapa. Tuotantoon tulee tila-
uksia, joiden valmistumispäivä on kuukausien, jopa vuosien, päässä. Tuotantoon siir-
rettäessä, se ei kuitenkaan eroa millään tavalla edellisellä viikolla tehdystä tilaukses-
ta. Tilanne toistuu myös reklamaatioiden kohdalla.  
 
Projektin tarkoituksena on siis kehittää tuotantoprosessia niin, että laminaattitasoihin 
tehdään oletusarvoisesti aukkotyöstöt valmiiksi tehtaalla. Suunnittelijalla on kuiten-
kin oltava mahdollisuus valita perinteinen, asennuspaikalla tehtävä työstö. Huulletta-
vat altaat, joiden asentaminen vaatii erikoisosaamista, työstetään ja asennetaan kui-
tenkin aina Harjavallan tehtaalla. 
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Työ rajoittuu suunnitteluohjelman ja tuotannon ongelmiin ja muutoksiin, joita uusi 
toiminta on vaatinut. Kustannuksia, hinnoittelua ja muutokseen vaikuttaneita syitä ei 
tässä sen tarkemmin käsitellä. Projekti on toteutettu Puustelli Group OY:n Harjaval-
lan tehtaalla. Työssä on menetelmät ja tulokset pidetty yleisellä tasolla liikesalai-
suuksien turvaamiseksi ja niihin liittyviä dokumentteja ei julkaista.   
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2 IDEAALITEHDAS 
2.1 Ideaalitehtaan määrittely 
Ideaalitehdas ei ole olemassa oleva laitos, vaan se on alati muuttuva mielikuva par-
haasta mahdollisesta tavasta tuottaa hyödykkeitä tällä hetkellä. Ideaalitehdas on teo-
reettisesti paras tuotantojärjestelmä. (Lapinleimu, 2001). Se on osa TEKES:in (Tek-
nologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus) teknologiaohjelmaa Mallitehdaskon-
septin kehittäminen. Kehityksen mukana myös ideaalitehtaan määritelmä muuttuu. 
Ideaalimallia voi käyttää uusien tuotantolaitosten suunnitteluun, vanhojen kehittämi-
seen, opetukseen tai tutkimukseen.   
 
2.2 Ideaalitehtaan tavoitteet 
2.2.1 Asiakastyytyväisyys 
Tärkein yritystoiminnan tavoite on tyytyväinen asiakas, koska viime kädessä hän 
mahdollistaa toiminnan jatkumisen ja myös muiden tavoitteiden saavuttamisen. 
Asiakas odottaa saavansa rahoillaan laadukkaan tuotteen, joka toimitetaan hänelle 
nopeasti ja varmasti. Jos asiakkaan odotukset eivät täyty, siirtyy hän käyttämään no-
peasti muita palveluja ja tuotteita.   
2.2.2 Etiikka 
Yrityksen arvot ja tavoitteet ovat nousseet yhä tärkeämmiksi asioiksi asiakkaan teh-
dessä ostopäätöksiä. Ideaalisuus on kestävää hyvinvoinnin tuottamista (Lapinleimu, 
2001). Asiakkaat seuraavat nykyään yhä suuremmassa määrin käytetäänkö tuotanto-
prosessissa lapsityövoimaa tai missä tuotteessa hiilijalanjälki on pienin. Eettisyys 
vaikuttaa asiakkaan ostopäätöksiin.  
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2.2.3 Työllistävyys 
Asioiden sujuvuudella ja jatkuvuudella on työntekijän kannalta voimakas arvolataus. 
Jos yrityksen työilmapiiri ja varmuus ovat kunnossa, lisää se työntekijöiden hyvin-
vointia, joka on yksi ideaalitehtaan arvoista. Yrityksen kannalta hyvinvoivat työnte-
kijät pystyvät vaativimpiin työtehtäviin ja sietävät paremmin stressiä.  
2.2.4 Kasvu 
Omistajien ja rahoittajien kannalta kasvu liittyy osinkoihin ja yrityksen arvon kas-
vuun. Kasvu kuitenkin liittyy myös työllistettävyyteen, koska ilman kasvua, tuotta-
vuuden lisääntyessä, yritys on pakotettu supistamaan henkilöstöä. Yrityksen etu on-
kin pitkällä tähtäimellä kasvaa ja kehittyä. 
2.2.5 Pysyvyys 
Työntekijöillä, joilla on sidoksia perheeseen ja asuinpaikkakuntaan ja joilla on riittä-
vä ammattitaito, on tarve pysyvyyteen. Varma pitkäaikainen työpaikka luo turvalli-
suutta, joka on Maslowin tarvehierarkian perustarpeita. Yhteiskunnan kannalta pysy-
vyys takaa tasaiset verotulot ja vähentää työttömyydestä johtuvien ongelmien kus-
tannuksia. 
2.2.6 Ympäristön huomioon ottaminen 
Nykyään ympäristön huomioon ottaminen on välttämätön arvo yritykselle. Päästöt-
tömyys, energiatehokkuus, kierrätettävyys on otettava huomioon tuotantoa suunnitel-
taessa. Milton Friedmannin opin mukainen voiton kasvattaminen ei ainoana tavoit-
teena sovi ideaalitehtaalle.  
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2.2.7 Kannattavuus 
Ilman kannattavuutta on yrityksen jatkuvuus pitkällä aikavälillä uhattuna. Kannatta-
van yrityksen on myös helpompi kehittää organisaatiotaan edellä mainittujen tavoit-
teiden mukaisesti ideaalitehtaan suuntaan.   
2.3 Ideaalitehtaan valmiudet 
Ideaalitehtaassa on kaksi tärkeää prosessia. Tuoteprosessi mahdollistaa tuotantoval-
miudet ja operatiivinen prosessi (Tilaus-toimitus-prosessi) toteuttaa tilaukset. Tuo-
tantovalmiudet tarkoittavat suunnitelmia tai välineitä, joita tilauksen toimitukseen 
tarvitaan. Valmiudet ovat selkeästi määritettäviä konkreettisia asioita (Lapinleimu, 
2001) ja ne voidaan jakaa teknisiin ja operatiivisiin. 
 
Tekniset valmiudet tarkoittavat koneita tai työstöohjelmia, jotka otetaan käyttöön, 
kun valmistusimpulssi saadaan. Tekniset valmiudet voidaan jakaa koviin, kuten kiin-
nittimet, tai tiedostoihin perustuviin, kuten NC-ohjelmat. Tiedostoihin perustuvat 
valmiudet ovat haluttavampia, koska ne mahdollistavat joustavammat tuotemuutok-
set. 
 
Operatiiviset valmiudet ohjaavat tuotantoa. Ne muodostavat tietoverkon, jonka poh-
jalta tuotannon suunnitteleminen voidaan toteuttaa. Tuotteen valmistussuunnitelman 
tekemiseksi tarvitaan tietoa kuormittavuudesta, läpäisy- ja materiaalien toimitusajois-
ta. Jonkin osa-alueen muuttuessa muuttuvat myös operatiiviset valmiudet, joten myös 
tuotteen valmistus on harkittava uudelleen.  
2.4 Ideaalitehtaan toiminnan tasot 
Tehtaan toiminnat voidaan jakaa systeemi -, tuote - ja operatiiviseen tasoon. Kaikilla 
tasoilla voidaan erottaa sekä suunnittelu- että reaaliosuudet, vaikkakin reaaliosuudet 
  
Kuva 
 
Systeemitason tehtävänä on luoda tuotantosystematiikka tuotteistolle ja sitä vasta
valle tuotantoinstrumentille ja se muodostaa f
organisaation ja hallinnollisen hierarkian. Systeemitaso siis määrittää kokonaisu
dessaan tuotantojärjestelmän myynnistä toimitukseen. Systeemitason suu
ohjeistavat alempia tasoja tuoteprosessin kautta, koska t
operatiiviseen kenttään tuotetietouden kautta. 
 
Tuotetasolla keskitytää
mietitään millä tavalla
kön kapasiteetti riittävä tuotteen valmistamiseen? Tarvitaanko tuotantoon uusia k
neyksiköitä? Suunnittelun avulla pyritään tuottamaan optimaalinen tuoterakenne, j
ka pystyy palvelemaan operatiivista tasoa parhaalla tavalla. 
 
Operatiivinen suunnittelu
mukaisesti ja antaa 
valmistuksen. Operatiivinen reaalivalmistustaso toteuttaa käytännössä 
telman. Se huolehtii valmistuksen lisäksi my
ta.  
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1: Ideaalitehtaan toiminnan tasot Lapinleimun mukaa
yysisten tuotannontekijöiden toimint
uotetietous vaikuttaa koko 
 
n tuotteen suunnitteluun ja valmistusprosessiin. Tällä tasolla 
 ja mistä materiaaleista tuote valmistetaan. Onko tuotantoyks
 
taso ajoittaa myynnin ja valmistuksen tuotannon resurssien 
sitten tuotannolle valmistusimpulssin, joka laukaisee tuotteen 
ös laadunvarmistuksesta ja toimitukse
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s-
  
2.5 Valmistuksen perusyksikkö
Tuotteen valmistuksen peruselementti on valmistuksen perusyksikkö. 
jalostaa materiaali tuotteeksi. 
 
Kuva 
 
Yksikkö pystyy itsenäisesti valmistamaan tuotteensa, joka voi olla osa
tai muu kokonaisuus. Yksikkö koostuu henkilöstöstä ja tekniikasta. Tuotteensa y
sikkö tuottaa asiakkaalle,
panoyksikkö. Kun siis
löstö valmiuksia, materiaaleja ja energiaa tuotteensa valmistukseen. 
 
Kun perusyksikköjä liitetään suuremmiksi kokonaisuuksiksi,
mukaan valmistusyksiköistä. Jos perusyksikön
valmistusyksikön ylemmän tason yksiköissä, toteutuu fraktaaliperiaate, jossa itsenä
set yksiköt palvelevat yhteistä tavoitetta. 
via, dynaamisia fraktaaleja
siin. 
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2: Valmistuksen perusyksikkö Lapinleimun mukaan
 joka voi olla joku toinen perusyksikkökin, esim. kokoo
 operatiivinen ohjaus antaa valmistusimpulssin, käyttää henk
 puhutaan Lapinleimun 
 rakenne toteutuu samanlaisena myös 
Jos yksiköt ovat omatoimisesti 
, ne pystyvät sopeutumaan vaihteleviin 
Sen tehtävä on 
 
 
, kokoonpano 
k-
n-
i-
 
i-
organisoitu-
tuotantotilantei-
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3 TUOTANTOLAITOKSEN AIKAISEMPI TOIMINTATAPA 
3.1 Systeemitaso 
Keittiöt suunnitellaan 3D-ympäristössä. Suunnittelijalla on käytössään ajantasainen 
versio mallistosta olevista tuotteista rakentaessaan asiakkaalle uutta keittiötä. Suun-
nitteluprojektiin luodaan tila, johon lisätään tarvittavat komponentit, tuote kerrallaan. 
Suunnitelman valmistuttua asiakas voi nähdä tietokoneen ruudulla tai tulostettuna 
visualisoidun 3D-kuvan keittiöstään. Tasot lisätään suunnitelmassa suoraan runkojen 
päälle, jonka jälkeen niihin lisätään tarvittaessa haluttu allas, tasoliesi tms. Tasoon 
liitettävään tuotteeseen sisältyy myös työstöominaisuus, joka lisää projektin virtuaali-
tasoon asennusaukon. Suunniteltu tila siirretään tehtaalle odottamaan valmistusim-
pulssia.  
 
 
Kuva 3: Visualisoitu keittiö suunnitteluohjelmassa 
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3.2 Tuotetaso 
Tieto siirretään tuotantoon osaluetteloperiaatteella niin, että tason pintaan sijoitettu 
tuote tuo mukanaan työstörivin tason osaluetteloon ja työstö näkyy tasopiirustuksis-
sa. Osaluettelon rivien perusteella tasot ohjautuvat tehtaalla oikeille työpisteille. Siis 
jos tason kulmaan tehdään pyöristys, se ohjautuu operatiivisella tasolla eri työpisteil-
le kuin pyöristämätön taso. Laminaattitasojen ohjeistuksella looginen ohjaus ohitet-
tiin niin, että kaikki ne työstöt, jotka leikkasivat tason reunan, tehtiin, muut jätettiin 
tekemättä. Poikkeuksena tästä ovat huullettavat altaat, jotka koneistetaan ja myös 
asennetaan paikoilleen tehtaalla.  
3.3 Operatiivinen taso 
Valmistussignaali annetaan kuormituksessa asiakkaan toivoman toimitusajan ja teh-
taan kapasiteetin mukaan. Tasot valmistetaan aina asiakaskohtaisesti. Tietyn valmis-
tumispäivän tasomassa ohjataan materiaalin optimointiohjelmaan, jonka muodosta-
mien sahauskaavojen mukaan tasot leikataan. Nauhoituksen jälkeen koneistettavat 
tasot ohjataan CNC-koneelle, joka koneistaa tasot ohjeistuksen mukaisesti. Tasot 
viimeistellään käsin. Tason kulmat suojataan muovivahvikkeilla ja reunat pahvi-
kourulla, jonka jälkeen se pakataan kutistemuoviin odottamaan lastausta ja kuljetusta 
asiakkaalle. Asennuspaikalla tehtiin aukkotyöstöt, joiden tiedot saatiin tuotepakkauk-
sesta tai asentajan mittausten perusteella. Aukon paikka tasossa hienosäädettiin pai-
kalleen ja leikattiin käsityökaluin. Erittäin tärkeä aukon kosteussuojaus tehtiin myös 
asentajan toimesta asennuspaikalla.  
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4 UUDEN TOIMINTATAVAN VAATIMAT MUUTOKSET 
4.1 Systeemitaso 
4.1.1 Toimintatavan muutoksen ajankohta 
Suuri ongelma muutoksessa oli määrittää täsmällinen päivä, jonka jälkeen aukko-
työstöt tehdään tehtaalla, koska aukkokoneistusten tekemättömyys perustuu yleiseen 
ohjeistukseen, ei tuotejärjestelmässä olevaan tietoon. Tuotantopuskurissa voi olla 
tilauksia, joissa toimitus on toivottu esim. vuoden päähän ja joita ei voi erottaa juuri 
tilatuista, koska niiden osaluettelot ovat rakenteeltaan identtisiä. Vastaava ongelma 
on reklamaatioissa. Ratkaisuna olisi ollut luoda osaluetteloon oma nimike työstävälle 
ja ei-työstävälle työstölle, mutta se olisi näiltä osin kaksinkertaistanut nimikemäärän, 
joka taas ei ollut toivottavaa. 
 
Ongelmaan löytyi kuitenkin varsin luonteva ratkaisu. Organisaatiossa oltiin ottamas-
sa käyttöön kehittyneempää versiota keittiösuunnitteluohjelmasta, jossa oli merkittä-
viä muutoksia vanhaan nähden, joiden perusteella uudet ja vanhat suunnitteluprojek-
tit on helppo erottaa toisistaan. Uuden ohjelman käyttöönotosta saatiin selkeä ja hel-
posti muistettava rajakohta toiminnan muuttumiselle. Osaluetteloon ei tarvinnut kos-
kea, koska toiminnan määritti se, kummalla CAD-versiolla keittiö oli suunniteltu.  
4.1.2 Työstön poisto- toiminnon lisääminen suunnitteluohjelmaan 
Joskus vastaan tulee tilanteita, jolloin tasoon liitettävän tuotteen paikkaa on suunnit-
telutilanteessa hankala tai jopa mahdotonta määrittää. Uuteen suunnitteluohjelmaan 
oli siis lisättävä mahdollisuus tasoon tehtävän työstön poistamiseen. Jos siis lisää ta-
soon altaan ja poistaa siitä työstön, piirtyy altaan päälle oheisen kuvan mukainen pu-
nainen merkki. Tällaisessa tapauksessa allas toimitettaisiin, mutta työstön tekisi asen-
taja. Tason ohjautumiseen tuotannossa vaikuttava osaluettelorivi poistuu myös.   
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Kuva 4: Tasoon liitettävä tuote ilman työstöä 
4.1.3 Muutokset tasopiirustukseen 
Tasot tehdään pääosin piirustusten pohjalta, joten tason työstämättömyys on näytet-
tävä myös piirustuksissa. Tehtävät aukot näkyvät normaaleina kuvassa, mutta niihin, 
joita ei haluta tehtävän, lisätään merkintä ’ei työstöä’. Tasoaukon, jota ei ole tilattu 
tehtaalla tehtäväksi, on kuitenkin pakko näkyä kuvassa, koska asentajan on saatava 
tieto aukon paikasta, jotta hän huomaa tehdä sen asennuspaikalla.  
 
 
Kuva 5: Tasopiirustus tasosta, johon ei tule työstöä 
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4.1.4 Muutokset osaluetteloon 
Hinnoittelu perustuu osaluettelotietoon. Tasoaihiota voidaan pitää peruspalikkana, 
jota varioidaan eri tavoilla. Nauhoitetaan erivärisillä nauhoilla, viistetään tai pyöriste-
tään kulmia, lovetaan reunoja tai lisätään aukkoja liesiä tai altaita varten. Jokainen 
variointi lisää oman rivinsä osaluetteloon ja muuttaa tarvittaessa myös kokonaisen 
tuotteen hinnoittelua. Jotta aukkotyöstö pystytään hinnoittelemaan, työstön poistami-
sen jälkeen poistuu myös aukkotyöstön osaluettelorivi tasolta.  
4.2 Tuotetaso 
4.2.1 Työstötiedot tehtaan käyttöön 
Tehdas ei voi käyttää asennettavan tuotteen mukana tulevia asennusohjeita, koska 
tuotteet menevät logistiikan varastosta suoraan lastaukseen, eikä tason valmistava 
perusyksikkö näe asennettavaa tuotetta. Hyvin toteutettu hallintajärjestelmä parantaa 
organisaation tiedonkulkua (Anttila, 2001). Tämän vuoksi luotiin SharePoint-
tietokanta, jonne sijoitettiin kaikkien tasoa työstävien tuotteitten asennustiedot. Ha-
kuja voi tietokannassa tehdä osaluettelorivillä olevan koodin, toimittajan tai materi-
aalin perusteella. Oikean tuotemallin löydyttyä voi siitä avata tulostettavan PDF-
tiedoston. Tietokanta aiheuttaa lisätyötä, koska sitä on päivitettävä, kun mallistosta 
poistuu tai siihen tulee lisää tuotteita.  
 
 
Kuva 6: Tasoaukkotietokanta Puustellin sisäisessä verkossa 
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4.2.2 Tuotantokapasiteetin riittävyyden arviointi 
Kriittiset kohdat tuotannossa ovat CNC-ohjelmien tekeminen, tasojen työstäminen ja 
niiden kosteussuojaus ja pakkaaminen. Ohjelmia täytyy tehdä enemmän ja myös use-
ampi taso päätyy työstettäväksi CNC-koneelle. Kosteussuojaus on kokonaan uusi 
työvaihe, joka kuitenkin vie käsityönä paljon aikaa. Kosteussuojauksen laadusta ei 
kuitenkaan voi tinkiä, koska väärin tehtynä se aiheuttaa suuria reklamaatioriskejä. 
Pakkaaminen hidastuu joidenkin tasojen osalta, koska pitkiin tasoihin tulevat aukot 
heikentävät tason mekaanista kestävyyttä, joten ne täytyy siis suojata paremmin. Se 
taas vie enemmän pakkausaikaa ja vaatii lisäresursseja. Laskennan pohjaksi kellotet-
tiin kaikkien kolmen työvaiheen ajat erikseen. Sitten ajettiin tuotantotietokannasta 
viimeisen puolen vuoden ajalta kaikkien tehtyjen tasojen määrä, todellisuudessa nii-
hin ajettujen koneistusten määrä sekä niiden koneistusten, joita ei tehty, määrä. Li-
säksi ajettiin myös yli kaksi metriä pitkien tasojen kappalemäärä, joihin olisi tullut 
jokin aukkokoneistus. Näiden tietojen perusteella voitiin arvioida, miten paljon ko-
neistettavat tasot lisääntyvät. Pitkien tasojen määrä taas kertoi, kuinka monta vahvis-
tettua pakettia on tehtävä.  
 
 
Kuva 7: Vahvistettu huullosallaspakkaus 
  
4.3 Operatiivinen taso
4.3.1 Kosteussuojaus tehtaalla
Kosteussuojaus eroaa muista toimista merkittävästi siinä, että sen vaikutukset saatt
vat näkyä vasta vuosien kosteusrasitusten jälkeen.
min sekä kosteussuojausaineen levitys
 
Ensimmäistä testiä varten liimattiin kaksi 300 x 600 mm tasoa kuviolaminaatit va
takkain. Tasojen päätyjä ei nauhoi
Toisessa tasoparissa ensimmäisen tason pääty
jattu yhteen kertaan suoja
teen kertaan niin, että ensimmäinen sivelykerta tehtiin laimennetulla nesteellä. Joka
selle neljälle pinnalle merkittiin kaksi mittausp
ja takareunasta. Näistä pisteistä mitattiin tasovahvuudet lähtöarvoiksi. Mittauksen 
jälkeen mittauskohtiin laitettiin vettä tippuvat vanulaput ja lisäksi muovisuojat liian 
haihtumisen estämiseksi.
 
Kaavio 1: Kosteussuojauksen vaikutus laminaattitason turpoamiseen 
 
Kaavio 2: Kosteussuojauksen vaikutus laminaattitason turpoamiseen 
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 Tästä johtuen testasimme
kertojen että levitystavan vaikutusta
tettu. Tasopareja valmistettiin kaksi kappaletta. 
pinta oli suojaamaton ja toisen oli su
-aineella. Toisessa tasoparissa suojattu pinta oli sivelty ka
istettä, 200 mm etäisyydelle tason etu
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Kuten kaavioista voi huomata, kaksinkertainen suojaus säilytti tason vahvuuden käy-
tännössä samana koko kaksiviikkoisen kosteusrasituksen ajan. Samalla tavoin on 
tuotannossa suojattu huullosallasaukot jo vuosien ajan ja niistä ei mielestäni aukon 
kostumisen takia ole reklamaatioita tullut, joten tulos oli odotettu. Suojaamattomat 
pinnat reagoivat varsin nopeasti ja muutamien päivien kuluttua toisesta koekappa-
leesta irtosi jopa laminaatti. Suojaamattomille pinnoille ilmestyi myös hometta.   
 
Toista testiä varten tehtiin kahteen 600 x 1000 mm tasoon keskelle 400x400 mm 
aukko. Aukon yksi reuna suojattiin kaksinkertaisella, yksi yksinkertaisella suojauk-
sella ja kaksi reunaa jätettiin suojaamatta. Toiseen tasoon suojaukset tehtiin pensse-
lillä ja toiseen telalla. Testin ensimmäisen viikon aikana pinnoille tiputettiin vettä 
kaksi kertaa päivässä ja tason vahvuus mitattiin samalla. Koska tason vahvuudessa ei 
tapahtunut juuri muutosta yhdelläkään testipinnalla, lisättiin rasitusta kostutetuin va-
nulapuin kuten edellisessä testissä. Laput suojattiin muovilla liian haihtumisen estä-
miseksi. Toisen viikon aikana vahvuusmuutokset alkoivatkin suhteellisen nopeasti. 
  
Parhaiten toimi kahteen kertaan pensselillä levitetty suojaus. Ensimmäiseen kerrok-
seen ainetta laimennettiin pienellä vesimäärällä ja toinen kerros siveltiin laimenta-
mattomana. Vaikka muut pinnat reagoivat kosteuteen suhteellisen nopeasti, ei tason 
vahvuus muuttunut juurikaan tuplasuojauksen alla. Huomattavaa kuitenkin oli, että 
eläminen alkoi vasta, kun kosteusrasitus muuttui jatkuvaksi. Jopa pelkkä lastulevy 
kesti pienen määrän kosteutta, jos se pääsi välillä kuivahtamaan. Pensseli myös an-
nosteli suoja-ainetta pintaan runsaammin, jolloin sillä saatiin epätasaiseen pintaan 
parempi peitto kuin telalla. Sen sijaan ero yksin - ja kaksinkertaisen suojauksen välil-
lä on muihin tuloksiin peilattuna liian suuri ja luultavasti suoja-aineen levitys ei tällä 
pinnalla ollut tasainen.  
 
  
Kaavio 3: Kosteussuojauksen vaikutus laminaattitasoon 
 
Kaavio 4
 
Tasotehtaalle tehdään työohje, jossa kosteussuoj
ja. Tasoon tulevat aukot suojataan kahteen kertaan. Ensimmäisellä sivelykerralla su
ja-ainetta laimennetaan tilkalla vettä ja toisella kerralla sitä käytetään laimentama
tomana. Toisen sivelykerran voi aloittaa heti kun e
Mitään kuivumisaikaa ei levityskertojen välissä tarvitse. Levitys tapahtuu siveltime
lä.  
4.3.2 Aukotetun paketin
Testiä varten paketoitiin neljä TKM4 
aukkoa ja lisäksi yksi ABS 
Kaikki tasot paketoitiin kutistemuovi
kahta erimittaista metallikourulistaa, vanerikourulistaa ja tavallista pahvisuojaa.   T
sot valmisteltiin alla olevan taulukon mukaisesti
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- pensselilevitys
: Kosteussuojauksen vaikutus laminaattitasoon – telalevitys
aksi määritetään Kiillon kosteussu
nsimmäinen kerros on levitetty. 
 pakkaaminen 
- tasoa (3050x600 mm), joihin oli jyrsitty kaksi 
– taso (3050x600 mm), johon oli työstetty yksi allaskolo. 
kalvoon. Paketointia vahvistamaan käytettiin 
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Taulukko 1: Pakkausten rasituskokeessa käytetyt laminaattitasot 
 
 
Pakkauksen kestävyys testattiin niin, että taso sijoitettiin päistään kahden palkin va-
raan. Tason keskelle laitettiin aloituspaino 10 kg ja tason alareunan etäisyys palkkien 
alapinnasta mitattiin. Mittauksen jälkeen lisättiin keskelle painoa aluksi 15 kg, sitten 
10 kg kerrallaan edelleen painonlisäyksen jälkeistä taipumaa mitaten. Rasitusta nos-
tettiin niin kauan, kunnes rakenne antoi periksi.  
 
 
Kuva 8: Vaneriset reunasuojat - rasitus 120 kg 
 
 
Nro Aukot
Reunan 
suojaus
Suojan 
pituus
Kulman 
suojaus
Pakkaus Pakkausaika
1 1
Metalli 
pahvi
1500 Muovi Kutistemuovi 13
2 2
Metalli 
pahvi
2500 Muovi Kutistemuovi 7
3 2
Pahvi 
metalli
2500 Muovi Kutistemuovi 6
4 2 Pahvi  2500 Muovi Kutistemuovi 6
5 2 Vaneri 2500 Vaneri Kutistemuovi 15
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Kaavio 5: Laminaattitasojen rasituskesto ja murtumispisteet 
 
Kuten kaaviosta voi todeta, osoittautui vanerinen reunalista huomattavan paljon vah-
vemmaksi muita materiaaleja. Sen ominaisuuksiin kuuluu myös palautumiskyky jän-
nityksen jälkeen, jos sitä ei ole saatettu lähelle murtorajaa. Vanerinen reunalista suo-
jaa myös reunaa kolhuilta. Puiset listat ovat myös ympäristöystävällisiä, joten niiden 
kierrättäminen asennuspaikalta on helppoa.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTOIMENPITEET 
Työn tarkoituksena oli mahdollistaa laminaattipintaisten reunanauhoitettujen tasojen 
aukkotyöstöjen tekeminen Puustellin Harjavallan tehtaalla. Tavoitteena oli nopeuttaa 
asennusta asiakkaan luona, jolloin asiakas saa nopeammin käyttöönsä uuden keitti-
önsä. Työ muodostui useasta osaprojektista, jotta toteutettiin niin, että muutoskoko-
naisuus voitiin käyttöönottaa suunnitteluohjelman vaihtuessa uudempaan versioon.  
 
Muutos saatiin käyntiin suhteellisen kivuttomasti. Osittain sen takia, että uusi ohjel-
ma otettiin myymälöissä käyttöön vaiheittain, osittain sen takia, että aukkoja oli tilat-
tu aikaisemmin valmiiksi tehtyinä esim. kivitasoihin. Uskoisin, että tämän takia ei 
mitoitukseen liittyviä ongelmia ole juuri esiintynyt. Vaihdon ajoittaminen kahden 
ohjelmaversion väliin oli myös selkeä ja helposti tulevaisuudessakin muistettava ra-
janveto. Itse asiassa kyse ei edes ole täsmällisestä päivämäärästä, koska uusi ohjelma 
otettiin käyttöön eri myymälöissä eri aikaan.  
 
Suurena ongelmana kuitenkin on tällä hetkellä tiedon välittäminen. Tällä hetkellä 
ylläpidetään suurehkoa tietokantaa, jossa on piirustukset tasoon tehtävistä työstöistä. 
Aina tuotepäivityksiä tehtäessä on myös em. tietokanta päivitettävä vastaamaan ny-
kyistä tilannetta. CNC – työstökeskuksille on sitten luotava ajo-ohjelmat niille, sitä 
mukaan, kun niitä tuotantoon tulee. Tosin ohjelmaa ei tarvitse tehdä kuin kerran, 
koska liikerataa voi sen jälkeen käyttää aliohjelmana uudestaan. Ratkaisuna tulevai-
suudessa voisi olla, että työstökeskus lukee liikeradan tiedot suoraa CADistä ja muo-
dostaa sen jälkeen ohjelmat automaattisesti. 
 
Laminaattitaso ei ole myöskään mekaanisesti kovin kestävä materiaali. Myyjät ovat 
kivitasoja suunnitellessaan tottuneet sijoittamaan aukkotyöstöjä hyvinkin lähelle ta-
son reunoja, mutta laminaattitasoille on määritetty 50 mm vähimmäismitta tason reu-
naan. Suunnitteluohjelmassa ei kuitenkaan ole mitään keinoa valvoa tuon minimimi-
tan toteutumista, joten työstöjä on tullut liian lähelle tason reunaan. Käytännössä lii-
an lähelle reunaa sijoitettuja aukkoja ei ole pystytty tekemään tehtaalla, vaan asentaja 
on ne tehnyt asennuspaikalla.  
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